

# Mulighetsstudie

Østbyen skole  
Alstad barneskole



Møte OK komiteen 13 03 2019

Knut Reidar Joakimsen, Utbyggingskontoret

# Agenda

- Oppdraget
- Organisering og prosjektmodell
- Målsetning
- Pågående utredninger
- Fremdrift

# Oppdraget

## Vedtatt skolebehovsplan 2018 - 2021:

Østbyen skole rehabiliteres og bygges om for å blant annet få flere og bedre egnede lærerarbeidsplasser, grupperom, garderobe etc.

Alstad barneskole: Rehabilitering (evt ny skole) og kapasitetsutvidelse. Det er behov for lærerarbeidsplasser, personalrom, møterom, flere grupperom, større garderobe, toaletter og utbedring av ventilasjonsanlegg etc.

## Bestilling fra OK avdelingen om UE- avdelingens prosjektledelse for gjennomføring av mulighetsstudie med utgangspunkt i:

Vurdering av skolekapasitet/størrelse

Behov og funksjoner


Bygningenes tekniske tilstand

# Prosjektorganisering

<b>Styringsgruppe</b>	Undervisningssjef, Kommunaldirektør UE, Kommunaldirektør økonomi
<b>Prosjektansvarlig</b>	Knut Reidar Joakimsen, Dag-Knut Simonsen Utbyggingskontoret
<b>Brukerkoordinator</b>	Hedvig Pedersen Holm, Ståle Ellefsen Aasjord
<b>Brukergruppe</b>	Skolens ledelse, SFO leder, tillitsvalgte, verneombud, FAU
<b>Rådgivere</b>	Rambøll og Uno design

# Prosjektgjennomføring

## Mulighetsstudie



Revisjonsplan 0,3  
Revisjonsplan 04.05.18

# Mål for mulighetsstudiet

Mulighetsstudiet skal gi et tilstrekkelig underlag for å kunne avdekke alternative løsninger og kostnadsberegninger av disse.

Mulighetsstudie skal danne grunnlag for valg av løsning for de behov kommunen har for Østbyen skole og Alstad barneskole.

Resultatet man kommer frem til skal ha et realistisk kostnads estimat for anbefalte løsninger.

# Elevgrunnlag

Bodø kommune v/ analyseavdelingen har utarbeidet nye prognoser for befolkning og elevtallsutviklingen fremover

- Østbyen skole ( sentrum) – Forventes stabilt elevtallsgrunnlag på dagens nivå.
- Alstad barneskole – Slakteritomten vil generere økt elevtall på ca 80 elever.

# Alternativer under utredning

- **Alternativ 1**
  - Ombygging og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse
  - Etablere gymsal som nytt bygg utenfor eksisterende bygningsmasse
  - Løse øvrig arealbehov innenfor eksisterende bygningsvolum.
- **Alternativ 2:**
  - Ombygging, rehabilitering og tilbygg av eksisterende bygningsmasse.
  - Ingen begrensninger knyttet til eksisterende bygningsvolum.
- **Alternativ 3**
  - Bygge ny skole på tomten og rive eksisterende bygningsmasse

## Alstad barneskole:

Alternativ 2 og 3 utredes for kapasitet med og uten kapasitet for slakteritomta.



# Fremdrift

Forventet ferdigstilling høsten 2019.

Vi danne grunnlag for videre budsjettarbeid og politiske vedtak.