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1. Innledning 
 

Skolebehovsplanen er kommunens styringsverktøy for planlegging av tilstrekkelig 

skolekapasitet i Bodø kommune. Skolebehovsplanen gir også føringer for utvikling av nye 

skoler/rehabilitering av eksisterende bygg når det gjelder skoletyper og pedagogisk plattform. 

 

Prioritering av behovet for rehabilitering og vedlikehold skjer ut fra byggfaglige vurderinger. 

I noen sammenhenger er det et sammenfall med behovet for rehabilitering og utvidelse av 

kapasiteten. Planen trekker opp behovet for nye skoler på lang sikt og behov for midlertidige 

tiltak på kortere sikt. Forslag i skolebehovsplanen vil i neste omgang være 

beslutningsunderlag for rådmannens prioriteringer i forslag til økonomiplan for perioden 2019 

-2022. 

 

Ved skolestart 2018 er det forventet i overkant av 600 elever i grunnskolen.  Elevtallsveksten 

i planperioden fram til 2029 er anslått til om lag 200 elever i grunnskolen i følge 

hovedprognosen fra Statistisk sentralbyrå (SSB), men sannsynligvis vil veksten være lavere 

enn det.   

 

Prognoser som ligger til grunn i skolebehovsplanen er basert på befolkningsframskrivinger fra 

SSB (middel) fra 2017, men korrigert for utviklingen for de trinnene vi faktisk har inne i 

skolen og de barn som er registrert født. For byen samlet sett viser framskrivingene et lavere 

nivå på elevtallsutviklingen enn tidligere framskrivinger. I noen deler av byen er det 

imidlertid vekst. De nye framskrivingene utløser behov for kapasitetsøkende tiltak i ulike 

inntaksområder. Det understrekes at framskrivingene er beheftet med en betydelig grad av 

usikkerhet, dette gjelder særlig intern flytting mellom skolenes inntaksområder og 

kommuneplansoner.  

 

Fra tidligere skolestrukturplan er det allerede påpekt en rekke kapasitetsøkende tiltak som 

delvis er innarbeidet i økonomiplan 2018-2021. Skolebehovsplanen trekker opp behov for 

kapasitetsøkning og rehabilitering i et lenger perspektiv.  

 

1.1 Prosess 
Rektornettverkene og forbundene i skolen har hatt anledning til å gi innspill til 

skolebehovsplanen på følgende tema: 

 Skoletyper og skolestørrelser   

 Oppfyllelsesgrad (når er en skole full)  

 Pedagogisk plattform og hvordan det tenkes undervisning; hva innebærer ord som 

variert, relevant og praktisk. 

 Pedagogisk grunnsyn: læringssyn, elevsyn og lærerrolle (knyttet opp mot det definerte 

lærings- og elevssyn). 

 Lærernes arbeidsplasser og SFO 

 

Vi har fått innspill fra alle rektornettverkene, samt fra skolelederforbundet og 

utdanningsforbundet i Bodø. Deres innspill er innarbeidet i plandokumentet. 

Skolebehovsplanen har vært tema på styremøte i kommunalt foreldreutvalg (KFUB).  

 



4 
  

2. Oppsummering av anbefalte investeringsprosjekter 
 
Tiltak som allerede er innarbeidet i økonomiplan for 2018-2021 

Område Skole Tiltak Ferdigstilles 

år  

Bodøsjøen-Alstad Alstad U Rehabilitering og ombygging 2018 

Nordsida Kjerringøy skole Oppgradering av ventilasjon mm 

og modul 

2018 

Tverlandet Tverlandet skole Ny 3-parallell 1-10 skole på 

Tverlandet som erstatter Løding 

skole og gamle Tverlandet skole 

2019 

 Vatnlia leirskole Nye elevhytter og rehabilitering 2021 

Sentrum-Rønvik Aspåsen skole og Bodø 

kulturskole 

Rehabilitering av skolen og 

kulturskolen, samt økning av 

kapasitet fra 2 til 3 paralleller. 

Midlertidig modulbygg i 

byggeperioden. 

2020 

 Østbyen skole* Midlertidig modulbygg fra 

Aspåsen 

2020 

Bodøsjøen-Alstad Alstad B* Midlertidig modulbygg fra 

Aspåsen 

2020 

 Bodøsjøen skole* Midlertidig modulbygg fra 

Aspåsen 

2020 

Hunstad sør-

Mørkved 

Mørkvedbukta skole Ny 1-7 skole (400 elever). Støver 

skole legges ned. 

2021 

*flytting av moduler ligger ikke inne med egne investeringsmidler i økonomiplanen 
 
 
Illustrasjon: Nye Aspåsen skole og Bodø kulturskole  
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Forslag til nye investeringstiltak i prioritert rekkefølge 

Prioritet Område Skole Tiltak 

1 Sentrum-Rønvik Østbyen skole Rehabilitering og ombygging, evt. nytt 

skolebygg  

2 Bodøsjøen-Alstad Alstad B Rehabilitering og ombygging, evt. nytt 

skolebygg 

 

3  Bodøsjøen skole Byggetrinn III. Utvide kapasiteten 

4 Hunstad sør-Mørkved Mørkvedbukta Byggetrinn II Ungdomsskole.  

6 Tverlandet/Saltstraumen/ 

Skjerstad/Misvær 

Misvær 

oppvekstsenter 

Slå sammen barnehagen og skolen i 

Misvær til oppvekstsenter. Vil kreve noe 

om- og utbygging 

7 Sentrum-Rønvik Rønvik/Saltvern Ny skole – avhenger av fremtidig 

boligbygging 

 
 
 

Illustrasjon: Østbyen skole 
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3. Skolebyggenes tekniske tilstand 
 

Det gjøres kontinuerlig byggetekniske vurderinger og oppgradering av skolebygg. Tabellen 

nedenfor viser en grov oversikt over status på byggene, og antyder hvilke skoler som står for 

tur til å bli rehabilitert. 

 
 

 Skoleanlegg uten investeringsbehov – kun ordinært vedlikehold.  

 Skoleanlegg med middels investeringsbehov. Behov kan dekkes gjennom 

midler til utvidet vedlikehold eller innen ramme for mindre investeringer 

 Skoleanlegg med store investeringsbehov på hele eller deler av anlegget. 

 Skoleanlegg det er knyttet politisk vedtak til 

 

 

Skolebygg Type Tilstand 

Alstad B 1-7  

Alstad U 8-10 Rehabilitering 2017-2018 

Aspåsen 1-7 Rehabilitering/ombygging 2018-

2020 

Bankgata 8-10  

Bodøsjøen 1-10  

Grønnåsen 1-7  

Hunstad B 1-7  

Hunstad U 8-10  

Kjerringøy  1-10 Rehabilitering 2017-2018 

Løding 1-7 Erstattes av ny skole fra 2020 

Løpsmark 1-10  

Misvær 1-10  

Mørkvedmarka 1-7  

Rønvik 1-10  

Saltstraumen 1-10  

Saltvern 1-10  

Skaug oppvekstsenter 1-7  

Skjerstad oppvekstsenter 1-10  

Skolene i Væran, Helligvær 1-10  

Skolene i Væran, Landegode 1-10  

Støver 1-7 Erstattes av ny skole fra 2021 

Tverlandet 5-10 Erstattes av ny skole fra 2020 

Østbyen   

 

 

Nedenfor er tabell som viser basisinformasjon og tilstandsgrad i skolebygg. Det omfatter 

utvendig og innvendig standard, varme, ventilasjon, sanitæranlegg og elkraft- tele- og 

automatiseringsinstallasjoner. 
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Tilstandsgrad skolebygg – samletabell 
 

 
 

 
           

           

Tilstandsgrad er gradert fra 0-3: 

 Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer: Tilfredsstillende teknisk-, innemiljø- og 

funksjonell standard. 

 Tilstandsgrad 1: Svake symptomer: Teknisk standard med svakheter, men ingen 

utbedringspålegg. Krav til innemiljø med visse svakheter. Funksjonell standard med 

noen svakheter. 

 Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer: Behov for viktige tekniske utbedringer.  

Krav til innemiljø med vesentlige svakheter. Funksjonell standard med betydelige 

svakheter. 
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 Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer: Betydelige tekniske utbedringspålegg. Krav til 

innemiljø er ikke tilfredsstillende. Betydelig manglende funksjonalitet. 

Rød skrift markerer en forverring siden 2013 og grønnskrift markerer en forbedring. Svart 

skrift viser at tilstand er den samme. 

 

Vedlikeholdet er noe under anbefalt nivå og en del av skolene har manglende funksjonalitet 

og trenger modernisering. 

 

 

Illustrasjon: Saltvern skole 
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4. Skoletyper og skolestørrelser 
 

Bodø kommune har 23 grunnskoler: 9 barneskoler, 5 ungdomsskoler (inkl. Tverlandet skole 

med 5-10 trinn) og 9 1-10 skoler.   

 

Tabell som viser skoletyper. Tall i parentes er elevtall skoleåret 2017/2018 

Barneskoler Ungdomsskoler 1-10 skoler 

Alstad B (349) 

Aspåsen (351)  

Grønnåsen (315) 

Hunstad B (342)  

Løding (1-4 skole) (228) 

Mørkvedmarka (440) 

Skaug oppvekstsenter (91) 

Støver (205) 

Østbyen (279) 

 

Alberthaugen skole (16) 

Alstad U (286)  

Bankgata (285) 

Hunstad U (362) 

Tverlandet skole (324) 

Norges toppidrettsgymnas (96)** 

Bodøsjøen (369)  

Kjerringøy oppvekstsenter 

(45) 

Løpsmarka (294)  

Misvær (60) 

Rønvik (460) 

Saltstraumen (145)  

Saltvern (764) 

Skjerstad oppvekstsenter 

(39) 

Skolen i Væran, 

oppvekstsenter (19) 

St. Eysten skole*(84) 

 

*Privat skole. Planlegger utvidelse til 150 elever – til 60 elever på barnetrinnet og 60 elever 

på ungdomstrinnet (det er ca.10 elever på u-trinnet i dag).  

**Privat toppidrettsgymnas med oppstart høsten 2018. 32 elever på 8. trinn i 2018 – og 

potensielt 96 elever på 8-10 trinn fra 2020.   

 

I tillegg til grunnskolene er Bodø voksenopplæring, Bodø naturskole og Bodø kulturskole en 

del av det samlede opplæringstilbudet i kommunen.  

 

3.1 Skoletype 
Bodø kommune har drøftet om det skal være en strategi for hvilke skoletype som skal velges 

når vi ser på skolestrukturen og behovet for nye anlegg og rehabilitering av eldre skolebygg: 

Om det skal legges opp til rene barne- og ungdomsskoler eller om det skal bygges 1-10 

skoler. 

 

I Bodø kommune har vi en variasjon av skoletyper og vi har ingen dokumentasjon på at den 

ene typen er å foretrekke fremfor den andre. Det er fordeler og ulemper ved begge skoleslag. 

Forskning, Nasjonale prøver og elevundersøkelser er med på å underbygge dette. Også 

rektorer og ansatte, foreldre og elever er i stor grad fornøyd med det skoleslaget de er 

tilknyttet. 

 

Det har vært prosesser i Bodø kommune tidligere der skolestruktur og skoletype har blitt 

drøftet. Skolestrukturen i sentrum var tema i Bystyre i juni 2012 og det ble vedtatt å beholde 

Aspåsen og Østbyen skoler som barneskoler og Bankgata skole som ungdomsskole. 

 

I april 2011 ble det vedtatt at nye Tverlandet skole skal være 1-10 skole. Dette er også vedtatt 

i Mørkvedbukta (i 2010), der barneskole er 1. byggetrinn. I forbindelse revisjon av 

skolebehovsplanen er spørsmålet også rettet til rektornettverkene og til fagforbundene. 
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Innspill underbygger vurderingen ovenfor om at det er ønskelig med variasjon av skoletyper i 

Bodø kommune. 

 

Kommunens strategi er derfor å vurdere skoletype ut fra beliggenhet og behov. Ved nye 

prosjekt skal det også vurderes å bygge barnehage som en del av anlegget. 

 

4.2 Skolestørrelse 
Ved planlegging av nye skoler og ved rehabilitering/ombygging legges det vekt på at 

undervisningsarealene er fleksible og tilrettelagt for praktisk, variert og relevant undervisning. 

Hvert trinn skal ha sitt hjemmeområde med arealer som er tilpasset en slik undervisningsform. 

 

Skolestørrelse vil variere ut fra beliggenhet og befolkningstall. 

 Barneskoler: Anbefaler at skolen ikke blir større enn 75 elever pr. trinn, dvs. 525 

elever.  

 Ungdomsskoler: Anbefaler at skole ikke blir større enn 150 elever pr. trinn, dvs.450 

elever.  

 1-10 skoler: Anbefaler at skolen ikke blir større enn 75 elever pr. trinn, dvs.750 elever. 

En så stor skole forutsetter desentraliserte innganger og soner for de ulike trinnene. 

Samtidig må skolen kunne være fleksibel i forhold til svingninger i elevtall på de ulike 

trinnene.  

 Nye skoler planlegges som sammenhengende bygg med fleksibilitet mellom trinnene 

for å håndtere svingninger i elevtall 

 Unngå «sopp»-skoler med store ungdomstrinn i forhold til barnetrinn. 

 Det skal i de enkelte prosjekt vurderes om barnehage skal være en del av anlegget. 

 

Det legges opp til en effektiv utnyttelse av alle arealer, der læring skal kunne foregå i hele 

bygget. Skolebyggene skal også tilrettelegge for at nærmiljøet skal kunne ta deler av bygget i 

bruk på etter skoletid. Uteområdet er også et læringsareal og det må legges til rette for 

sambruk med nærmiljøet. 

4.3 Kapasitetsutnyttelse og oppfyllelsesgrad 
Alle skoler må ta høyde for tilflyttende elever med nærskolerett. I tillegg må det tas høyde for 

årskullvariasjoner og elever med særlige behov. Når en skole er å anse som fylt opp vil være 

en kombinasjon av areal og antall rom: 

 

 Skolen er å anse som full når 90 % av maks kapasitet er fylt opp  

 Skolen er å anse som full når spesialrom må tas i bruk til andre formål slik at tiltenkt 

undervisning/funksjon ikke kan foregå her. Spesialrommene skal gi mulighet for 

relevant, variert og praktisk undervisning med kvalitet. 
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5. Pedagogiske føringer for Bodøskolen  
Hver enkelt skole skal selv, ut fra nasjonale og lokale føringer og styringssignaler, 

konkretisere hvordan de skal jobbe og hva dette vil ha å si for pedagogisk praksis ved skolen. 

Elevmedvirkning og elevinvolvering skal være sentralt i bodøskolen. Alle skolene skal sette 

seg høye mål for elevenes læringsutbytte gjennom økt bruk av elevaktive arbeidsmåter som 

fremmer faglig og sosial læring. Elevene skal gis anledning til å utvikle sin 

læringskompetanse gjennom økt bruk av problemorienterte læringsmetoder og digitale 

verktøy. Elevene skal lære seg å ta ansvar for fellesskapet gjennom økt samhandling på ulike 

læringsarenaer.  
 

Skoleledelse og undervisningspraksis har sterkest påvirkning på elevers læring, og er derfor 

grunnleggende i den pedagogiske plattformen. 

 

Viktige overordna dokumenter er: 

 

 Opplæringslovens formål 

 Overordna del av læreplanen 

 Kompetanser i fremtidens skole  

 Bodø kommunes skolestrategi og utviklingsarbeid  

 

I tillegg skal årlige mål for utviklingsarbeidet i Bodø-skolen legges til grunn. 

 

5.1 Opplæringsloven 
Utdrag fra opplæringslovens formålsparagraf viser hva som er skolens hensikt: 

 

 opne dører mot verda og framtida 

 kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine 

 og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet 

 utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong. 

 lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. 

 skal møte tillit, respekt 

 danning og lærelyst 

 

5.2 Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen 
Ny overordnet del av læreplanen omtaler og vektlegger opplæringens verdigrunnlag og 

prinsipper for læring, utvikling og danning. Samtidig legger den overordnede delen vekt på 

hvordan skolen skal jobbe for å møte elevene med tillit, respekt og krav, og de skal få 

utfordringer som fremmer danning og lærelyst. For å lykkes med dette må skolen bygge et 

godt læringsmiljø og tilpasse undervisningen i samarbeid med elevene og hjemmene. Det 

krever et profesjonsfellesskap som engasjerer seg i skolens utvikling.  

 

5.3 Kompetanser i Fremtidens skole  
I Meld.St.28 2015-2016 er det lagt stor vekt på læringssyn og hvordan elevene selv tar aktivt 

del i egen læringsprosess. Hvordan lærere tilrettelegger for læringsprosesser der elevene er 

aktive, blir sentralt. Følgende kompetanser vektlegges: 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_1#§1-3
https://www.regjeringen.no/contentassets/37f2f7e1850046a0a3f676fd45851384/overordnet-del---verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/sec3
http://m.bodo.kommune.no/getfile.php/Strategiplan_A5_Utk6-3.pdf
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1. Fagspesifikk kompetanse: Fagenes innhold defineres på fagenes premisser. Fagets 

egenart utgangspunkt for fagovergripende kompetanser. 

2. Å kunne lære: Læringsstrategier og refleksjon over den faglige læringen. Kompetanse 

i å ta i bruk det de har lært i nye sammenhenger. Lesing, skriving og muntlig 

deltakelse. 

3. Grunnleggende ferdigheter (lesing, skriving, regning, muntlig, digitale ferdigheter). 

4. Kritisk tenkning, problemløsning; hvordan ivareta det i skolefagene? Evne til 

innovasjon, nyskaping og entreprenørskap er viktig for samfunns- og arbeidslivet. 

Vurderes for det enkelte fag.  

 

Prioriterte tverrfaglige tema: 

 Demokrati og medborgerskap 

 Bærekraftig utvikling 

 Folkehelse og livsmestring 
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5.4 Bodø kommunes skolestrategi og utviklingsarbeid 
Skolestrategien gir retning for utviklingsarbeidet i Bodøskolen. Hensikten med en felles 

strategi er å tydeliggjøre en felles retning og definere hva som skal prioriteres i 

skoleutviklingsarbeidet: 

 

 Videreutvikle skolene til å bli lærende organisasjoner. Kontinuerlig øvelse i de ulike 

bestanddeler innenfor lærende organisasjoner 

o Nettverk, lærende møter og profesjonsutvikling for ledere og lærere  

 Læringsmiljø og klasseledelse 

 Samarbeid skole og hjem 

 Grunnleggende ferdigheter – lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter 

 Folkehelse og livsmestring (psykisk og fysisk helse), demokrati og medborgerskap og 

bærekraftig utvikling (hentet fra læreplanfornyelsen). 

 Dybdelæring 

 Digitale løsninger som fremmer det ovennevnte 

 

Skolestrategien er under revisjon. 
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5.5 Hvordan påvirker den pedagogiske plattformen nye skolebygg? 
Den pedagogiske plattformen legger føringer for hvordan skolebygg planlegges; hvilke 

funksjoner det skal legges ril rette for og hvordan undervisningen skal organiseres fremover. 

Vi har også tatt med de viktigste momentene fra brukergruppene som har bidratt med areal- 

og funksjonsbeskrivelser for de nyeste skoleprosjektene: Tverlandet skole, Aspåsen skole og 

kulturskole og Mørkvedbukta skole. I tillegg er innspill fra fagforbundene tatt inn. 

 

Når det planlegges nye skolebygg, rehabilitering og ombygging, skal følgende føringer legges 

til grunn for design: 

 

 Sammenhengende bygg fremfor flere mindre bygg. 

 Bygg som bidrar til tilhørighet og gode fellesområder. 

 Det skal skje læring i hele bygget. 

 SFO har sambruk med resten av skolen – som skal speile læringsfremmende 

aktiviteter. Kjøkkenfunksjon og bespisning er viktig for SFO. 

 Det skal tilrettelegges for relevant, utfordrende, variert og praktisk læring. Krever 

gode spesialrom med tilgjengelig utstyr og god lagerplass til utstyr/materiell og 

elevarbeider. 

 Mulighet for ulik møblering av hensyn til variasjon i undervisningen. 

 Ivareta behovet for visuell og auditiv arbeidsro for elevene. 

 Tilrettelegge for elever med spesielle behov (tekniske hjelpemidler trenger plass). 

 Fleksible bygg; dele elever inn i større og mindre grupper, mulighet for aldersblanding 

med mer. 

 Bygg som fremmer sambruk mellom funksjoner, f.eks. gymsal/hall som også skal 

fungere som samlingssted i forbindelse med forestillinger/konserter. 

 IKT og varslingssystemer. 

 Ta hensyn til at (deler av) skolen skal ha funksjon som nærmiljøsenter. 

 Organisering som gir mulighet til å utnytte skolens pedagogiske ressurser. 

 Lærerne må ha gode arbeidsplasser med mulighet både for individuelt arbeid og 

samarbeid i team. God tilgang til møte- og samarbeidsrom. 

 Ledelse og administrasjon samles. Avstand mellom ledelse og pedagogisk personale 

må ikke bli for stor. 

 Felles personalrom for alle ansatte.  

 Gode fasiliteter for elevtjenesten. 

 Den enkelte skoles kompetanse/kompetanse i nærheten, beliggenhet etc. skal 

vektlegges. 

 Uteområdet er også et læringsareal og det må legges til rette for sambruk med 

nærmiljøet i et folkehelseperspektiv. Skal tilpasses barn i ulik alder og funksjonsnivå, 

samt ulike årstider. Uteområdet skal invitere til fri lek og variert fysisk aktivitet. 

 Det skal være et særlig fokus på universell utforming, både i bygg og uteområder. 

 

 

5.6 Brukerprosesser  
Når det planlegges større rehabiliteringstiltak eller nye skolebygg, skal brukerne involveres. 

Samskaping er et satsingsområde i Bodø kommune og omfatter all planlegging. Skolens 

brukere innehar verdifull kunnskap og erfaring som er nødvendig å ta med i prosessene. 

 



15 
  

Det skal nedsettes en brukergruppe representert ved skolens ledelse, verneombud og 

tillitsvalgte. Representant fra foreldrenes arbeidsutvalg skal inviteres med i gruppen. 

 

Brukergruppen skal bidra med beskrivelse av funksjoner basert på pedagogisk plattform og 

egen praksis. Beskrivelsene skal nedfelles i et areal- og funksjonsprogram – som danner basis 

for videre planlegging og prosjektering. Brukergruppen vil følge prosessen fra oppstart til 

innflytting i ny/renovert skole. 

 

 

 
 

 

  



16 
  

6. Inntaksområder for skolene 
 

Kommunen er delt inn i 7 skolekretser. Innenfor disse kretsene ligger følgende skoler:  

 

Kommuneplansoner/skolekrets Skoler Skoletype 

Væran Skolene i Væran 

(Landegode og 

Helligvær) 

1-10 

Sentrum Aspåsen 

Østbyen 

Bankgata 

Alberthaugen 

St. Eystein 

B 

B 

U 

U 

1-10 

Rønvik/Saltvern Rønvik  

Saltvern 

1-10 

1-10 

Nordsida Kjerringøy 

Skaug 

Løpsmarka 

1-10/oppvekstsenter 

1-7/oppvekstsenter 

1-10 

Alstad/Grønnåsen/Bodøsjøen Bodøsjøen 

Grønnåsen 

Alstad 

1-10 

B 

B og U 

Hunstad/Mørkved/Støver Hunstad 

Støver 

Mørkvedmarka 

Mørkvedbukta 

B og U 

B 

B 

1-10 

Tverlandet/Saltstraumen/Skjerstad/Misvær Tverlandet 

Løding 

Nye Tverlandet skole 

Saltstraumen 

Skjerstad 

Misvær 

5-10 

1-4 

1-10 

1-10 

1-10/oppvekstsenter 

1-10 

 

 

Inntaksområdene følger ikke alltid inndelingen av kommuneplansonene. For å få gode 

løsninger for byen som helhet er det viktig å se naboområder i sammenheng og i noen tilfeller 

å etablere skoleanlegg som betjener flere områder. 
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Kart som viser skolene og inntaksområdene i kommunen. 

 
 

 

I enkelte områder vil elever bo midt mellom 2 skoler, og i disse områdene vil kapasiteten 

avgjøre hvilken skole elevene skrives inn på. Forutsetningen er at det er trygg skolevei og at 

søsken får gå på samme skole. Fortrinnsvis også barn på samme trinn og i samme nabolag. 

 

Skoler som ikke har definerte inntakssoner er Alberthaugen skole, St. Eystein skole og det 

planlagte toppidrettsgymnaset. Disse skolene henter elever fra alle bydeler, og det er en viss 

usikkerhet hvordan dette påvirker kapasiteten ved de øvrige skolene. Fritt skolevalg er også 

en faktor som spiller inn.  

 

 
 

Ordning

Skoler med egen 

inntaksone

Skolen i Væran

Kjerringøy

Løpsmarka

Rønvik
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For å utnytte skolenes kapasitet på best mulig måte, må av og til inntaksområdene mellom 

naboskoler endres/justeres. For kommende periode foreslås endringer mellom følgende 

skoler: 

 

 Saltvern og Østbyen skole 

 Østbyen og Aspåsen skole 

 Bodøsjøen og Grønnåsen skole (gjeldende for skolebegynnere fra skolestart 2018) 

 Støver og Mørkvedmarka skole (gjeldende for skolebegynnere fra skolestart 2018) 

 

En nærmere beskrivelse av endringene finnes i kapittel 8: Skolebehov og tiltak. 

 

6.1 Nærskoleretten, forskrift om skoleplassering og skolekapasitet  
Det er i sak 05/32 (2005) laget en forskrift om fordeling av elevene i grunnskolene i Bodø 

kommune. Forskriften slår i punkt 1 fast: 

 

1. Elevene har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest hjemmet. 

Bestemmende for hva som er nærmest er: Den fysiske avstanden, topografi, om søsken 

går på den samme skolen, trafikkforhold og kapasitet på skoleanleggene. 

 

I saken er det pekt på at skoler vil kunne få utfordringer med kapasiteten på enkelte 

trinn. Skolene må da ta i bruk organisatoriske løsninger som utvidet skoledag og ambulerende 

klasser. I noen sammenhenger det vil være nødvendig for Bodø kommune å gi elever plass 

på en annen skole enn den skolen som ligger nærmest hjemmet. Rektorene må samarbeide 

for å finne løsninger som gir minst ulempe.  

 

I bystyresak 14/3 13.02.2014 ble det bl.a. fattet følgende vedtak:   

1. I forbindelse med fritt skolevalg anbefales det at grunnskolen har to kapasitetsgrenser 

for å unngå at skoler blir fulle og at elever i nærskolen må gå på nest nærmeste skole.    

 Elever med fritt skolevalg kan prioriteres inn dersom det er over 2,5 m
2
 pr elev på 

det aktuelle trinnet, under denne grensen er å anse som om skolen er full på dette 

trinnet.   

 Elever som sokner til en nærskole kan prioriteres inn dersom det er opp til 2 m
2
 pr 

elev på det aktuelle trinnet og kan også utløse en klassedeling på det aktuelle 

trinnet dersom det er nok klasserom til dette.  Er det ikke flere ledige klasserom, er 

skolen å anse som full, og elever på dette trinnet må gå på nest nærmeste skole. 

 

6.2 Kartlegging av gangavstand til skolene i Bodø 
Sommeren 2017 ble det gjort en analyse av gangavstand til skolene i Bodø. Gangavstand er 

her definert som hvor langt en person kan bevege seg i løpet av en tidsperiode. Metodesettet 

for ganganalysen ble utviklet av SINTEF høsten 2016 og baseres på at det koster tid for en 

person å gå over et gitt område, basert på arealdekket. Ut fra analysen er det utarbeidet kart 

som viser gangavstand til de ulike skolene. Vi har benyttet resultatet for å treffe best mulig 

ved forslag til nye inntakssoner.  

 

Forslag til nye inntaksområder ligger i kapittel 8: Skolebehov og tiltak. 
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7. Prognoser  
 

7.1Grunnlaget for prognosene 
 

Statistisk sentralbyrå (SSB) lager befolkningsframskrivinger med flere ulike alternativer for 

befolkningsutviklingen i Norge. Hovedalternativet MMMM viser hvordan utviklingen blir når 

vi legger til grunn middels utvikling i både fruktbarhet, levealder, innenlandske flyttinger og 

innvandring. Det innebærer at: 

 

 fruktbarhet forblir på dagens nivå med rundt 1,7 barn per kvinne 

 levealderen øker med rundt syv år for menn og fem år for kvinner frem mot 2060 

 det innenlandske flyttemønstret vi har sett de siste ti årene fortsetter 

 nettoinnvandringen på sikt blir liggende mellom 250 og 300 ut fra at Bodø er ca 1% av 

folketallet i Norge. 

Befolkningsframskrivningen fra SSB 

De ulike alternativene er 

vist fra SSB i figuren til 

venstre.  

I hovedalternativet blir det 

befolkningsvekst i Norge 

gjennom hele dette 

hundreåret. I alternativet 

for høy nasjonal vekst 

HHMH blir veksten enda 

raskere, og vi passerer 6 

millioner allerede om ti år. 

Den kraftige veksten 

fortsetter gjennom hele 

perioden. Det skyldes både 

høyere fruktbarhet, høyere 

levealder og ikke minst en 

betydelig høyere 

nettoinnvandring enn i 

hovedalternativet. 
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7.2 Historiske tall – elevtallsutvikling og skolekapasitet 
Etter skoleåret 2005/6 har det vært en nedgang i elevtallene i Bodøskolen.  

 
Grafer som viser elevtallsutvikling fra 2005 til 2017 i Bodø kommune. Kilde: GSI og antall 
elever registrert ved skolestart 2017/18 i Visma Flyt 
 

 
 

Endringer som har skjedd i skolestrukturen og skolekapasitet fra 2005 frem til i dag er 

følgende: 

 

Kapasitetsøkende tiltak: 

 Løpsmarka skole er bygget ut med ungdomsskole og tar elever fra Norsia som før har 

gått på Kirkhaugen fra høsten 2006 

 Bodøsjøen skole er bygget ut med ungdomsskole fra høsten 2010. 

 Alberthaugen tok i bruk hus 2 fra 2012 (også det leid av fylkeskommunen).  

 Bodø voksenopplæring (BVO) flyttet til lokaler i Nordstrandveien 41 høsten 2013 og 

frigjorde kapasitet på Bankgata en periode. Det har vært en økning i antall elever ved 

BVO, og Bankgata skole har igjen fungert som skolelokaler for BVO.   

 Økt kapasitet, 2 klasserom fra høsten 2015, på Aspåsen når kulturhuset flyttet . 

 Kapasisteten til Saltvern økt med 2 klasserom fra 2016 siden nytt bygg til enheten ble 

bygget, noe som frigjorde 2 klasserom til undervisning.   

 Støver skole har tatt i bruk lokalene til tidligere Innstranden barnehage og dermed fått 

hus 2 fra 2016. 

 Ombygging av helsehuset på Rønvik skole.  Frigjør rom til undervisning i 2018.  
 

Tiltak for å ta ned kapasitet: 

- Kapasiteten ved Mørkvedmarka skole er tatt ned ved at Hus 1benyttes til 

Familiesenter fra høsten 2007.  

- Kirkhaugen skole er lagt ned fra høsten 2007 og Rønvik skole er bygget ut til 1-10 

skole  

- Brakker ved Alstad ungdomsskole er fjernet høsten 2011 
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Endring i elevtall på de enkelte skolene i Bodø fra skoleåret 2005/06 til 2017/18 

Navn 

Elever 

skoleåret 

2005/2006 

Elever 

skoleåret 

2017/2018 

Endring 

elever 

Alberthaugen skole 10 16 +6 

Alstad barneskole 330 349 +19 

Alstad ungdomsskole 361 284 -77 

Aspåsen skole 342 349 +7 

Bankgata ungdomsskole 280 284 +4 

Bodøsjøen skole  152 365 +213 

Grønnåsen skole 463 314 -149 

Hunstad barneskole 323 347 +24 

Hunstad ungdomsskole 404 364 -40 

Kjerringøy skole 38 45 7 

Løding skole 252 228 -24 

Løpsmark skole 324 294 -30 

Misvær skole 50 60 +10 

Mørkvedmarka skole 580 439 -141 

Rønvik skole 239+300 461 -78 

Saltstraumen skole 147 145 -2 

Saltvern skole 709 762 +53 

Skaug Oppvekstsenter 93 91 -2 

Skjerstad Oppvekstsenter 64 39 -25 

Skolen i Væran 6+16 19 -3 

Støver skole 165 205 +50 

Tverlandet skole 394 326 -68 

Østbyen skole 288 283 -5 

Totalt kommunale  6330 6069 -261 

St Eystein 27 84 57 

TOTALT 6357 6153 -204 

 

Skoler som ble bygget for å ta topper i elevtallet, og som har hatt en nedgang i elevtallet er 

Løpsmarka, Grønnåsen og Mørkvedmarka skoler. Skoler som har hatt nedgang i elevtallet på 

grunn av generell befolkningsnedgang er Løding, Tverlandet og Skjerstad.  Ledig kapasitet 

ved Grønnåsen skole (nå) og Mørkvedmarka skole (tidligere) har blitt brukt til å sentralisere 

samiskundervisningen. Grønnåsen skole har også vært i stand til å ta i mot elever som er 

multifunksjonshemmet da skolen er tilrettelagt for det. Nærhetsprinsippet gjør det vanskelig å 

fylle opp skoler hvor vi har ledig kapasitet. 

 

Selv om en del skoler ikke har fylt opp sin kapasitet, er det likevel en knapphet på arealer. 

Dette skyldes økte krav til lærerarbeidsplasser, samt krav om tilpasset opplæring og endrede 

undervisningsformer i tråd med opplæringsloven og nye lærerplaner. Mange skoler mangler 

arbeidsplasser som er i henhold til arbeidstilsynet sine krav, de mangler egnede spesialrom, 

grupperom, garderobefasiliteter etc. Flere skoler er i dag ikke i stand til å ta i mot elever med 

spesielle behov, da de ikke er universelt utformet eller har tilstrekkelig plass for utstyr og 

treningsrom/hvilerom. Knapphet på areal gjør det vanskelig med utviklingsarbeid for å 

fremme en mer praktisk, relevant og variert undervisning. 
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7.3 Utbyggingsprogram  
Boligbygging påvirker elevtallsutviklingen: Hvilke typer boliger som bygges hvor har 

betydning. 

 

Boligplan for Bodø kommune viser at 60 % av boligene enten eneboliger, tomannsboliger 

eller rekkehus.  Andelen blokker har økt de siste 4 årene.  Mange av dem som bor i enten 

eneboliger/tomannsboliger eller rekkehus flytter i nye blokker og barnefamilier overtar ofte 

disse boligene.  Antall nybyggede boenheter i snitt de siste 44 årene har vært på ca. 350. 
 
Nye boenheter fordelt på boligtype ferdigstilt i perioden 01.01.16-31.08.17 

 

Bodø kommune skal i planperioden etablere et utbyggingsprogram. Programmet vil være et 

styringsredskap for kommunen i samspill med private aktører; grunneiere og utbyggere. 

Utbyggingsprogrammet er ment å gi viktige innspill og forutsetninger vedrørende spørsmål 

om oppstart og etableringer av boområder.  Utbyggingsprogrammet vil legge grunnlag for 

kommunens handlingsplan og budsjett. Etableringen av et utbyggingsprogram vil gi 

forutsigbare betingelser for utbyggere, både private og offentlige. 
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I tabellen nedenfor er boligreservene i de ulike kommuneplansonene vist:  

 

Område Antall boenheter + regulert areal 

Kjerringøy 53 + 3 daa. 

Nordsia 258 + 71 daa. 

Rønvika 419 

Bodø sentrum 1960 

Bodøsjøen 1309 + 8 daa. 

Grønnåsen, Alstad og 

Jensvolldalen 

400 

Hunstad til Vikan 3550 + 2,7 daa. 

Tverlandet 253 + 324 daa. 

Saltstraumen og omegn 164 + 149,5 daa. 

Skjerstad og Misvær 79 + 103 daa. 

TOTALT 8445 + 661,2 daa. Regulert/avsatt 

Kilde: Byplankontoret 

 

Oversikten fra 2014 viser en boligreserve på 4700 boliger. Dersom det bygges ca. 350 boliger 

i året, holder reserven i ca. 14 år fremover. I denne oversikten er ikke ny by regnet inn, og det 

er sannsynlig at det er i denne nye bydelen det vil bli størst utbygging fra 2030 og utover. 

 

Frem til 2030 vurderes det som sannsynlig at befolkningsutviklingen vil være størst i 

områdene sentrum og Bodøsjøen-Alstad, Hunstad og Mørkved slik som oversikt over 

regulerte boligområder tilsier.  

 

Tabellen under viser at det i gjennomsnitt bodde 2,18 pr bolig i 2016 (2,25 pr bolig i 2011), 

men at det bor flere enn 2 personer i eneboliger, tomannsboliger og rekkehus.  Det er en viss 

andel av personer i barnehage eller skolealder, men andelen er fallende i blokk og kategori 

«annen».   
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Tabell som viser personer pr boligtype i 2016 og andel av 0-18 år i Bodø.   

 
Kilde: SSB 

 

SSB har gjennomført en folketelling i 2001 og i 2011.  Sammenligner vi elevtallet i 2001 med 

elevtallet i 2011 så finner vi at det var ganske likt i sum (se kurve på neste side).  Fra år 2000 

og fram til 1. halvår 2013 er det bygget 3500 boliger i Bodø. På samme tid er befolkningen 

steget med 7000. Dette har ikke gitt seg utslag i vekst i antall grunnskoleelever, og det er 

derfor ikke slik at økt boligbygging nødvendigvis gir seg utslag i flere elever i skolene.  

Økningen i husholdninger i Bodø var på 3708 fra folketellingen i 2001 til folketellingen i 

2011. Det var kun 12 % av økningen hvor det var husholdninger med 1 barn og kun 4 % hvor 

det var 2 barn. Kategorien husholdninger med mer enn 3 barn økte ikke.     
 
Andel av økte husholdninger i Bodø kommune fra 2001 til 2011 som har 1 eller 2 barn eller 
er uten barn.  

Kilde: Folketellingen SSB. 

Det er grunn til å tro at når vi får en vekst i antall husholdninger med barn, vil antall skolebarn 

øke fremover. Hver 4 eller 5 nye husholdning vil ha barn.  Vi ser også tendenser til at det blir 

flere familier med delt omsorg, hvor en av foreldrene og ett barn bor i små leiligheter.  Det er 

derfor ikke nødvendigvis slik at bygging av blokker med små leiligheter ikke medfører at det 

vil bo skolebarn i disse blokkene.     
 

Antall 

husholdninger

Antall 

personer

Personer pr 

husholdning

personer 

0-18

Andel alder   

0-18  i hus- 

holdningen

Boliger i alt 23214 50616 2,18 12368 24 %

Enebolig 8708 22481 2,58 6209 28 %

Tomannsbolig 2684 6569 2,45 1890 29 %

Rekkehus, kjedehus, andre småhus 4561 9769 2,14 2491 25 %

Boligblokk 5515 9150 1,66 1351 15 %

Annen boligbygning 1746 2647 1,52 427 16 %

84 % 

12 % 

4 % 

Husholdninger uten barn

Husholdninger med 1
barn

Husholdninger med 2
barn
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7.4 Forventet elevtallsutvikling i Bodø kommune frem mot 2028 
 
Det er utarbeidet nye prognoser høsten 2017. Prognosene er basert på tilgjengelig informasjon 

fordelt på inntakssoner og med middels SSB befolkningsprognose (MMMM) som ramme:  

 Fødselsrater 1,71 barn pr kvinne 

 Boligbyggingsprogram til en viss grad 

 Forventet vekst 1,15 % 

 
 
Generell befolkningsprognose folketall totalt i Bodø MMMM / SSB 

  
 
Befolkningsframskrivning frem mot år 2030 

 
Kilde: SSB prognose middels vekst (2016) 

 

Som figurene på neste side viser vil det bli en stor stigning i elevtallet på barnetrinnet slutten 

av perioden, mens de nærmeste årene vil det gå noe ned. På ungdomstrinnet blir det først en 
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stigning og etter det vil elevtallet falle.  Grunnen til denne utviklingen er at det går noen 

sterke årsklasser fra barneskolen og over i ungdomsskolen.   

 

Det betyr at man de nærmeste årene kan ha fokus på hvor det bygges og intern flytting. Det 

blir viktig å kunne ha rett kapasitet på rett sted til rett tid.  Den samlede kapasiteten, behøver 

dermed ikke å økes før i slutten av perioden.     

 
Elevtall på barnetrinnet i Bodø (MMMM-SSB) 

 
 

Elevtall på ungdomstrinnet i Bodø (MMMM-SSB) 
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Elevtallsutvikling barnetrinn øverst og ungdomstrinn nederst (MMMM.SSB) 

 

 

For å få et enda sikrere grunnlag vil vi basere oss på 3 kilder: 

 Elever som allerede er inne i skolen - framskriving (blå i tabell) 

 Barn i barnehagealder som er registrert i ulike inntaksområder i kommunen (rød i 

tabell) 

 Befolkningsutvikling (MMMM-SSB) (grønn i tabell)  

Figuren viser kildegrunnlag for prognose 

 
 

Avviket mellom disse tallene utgjør vekstpotensial for Bodø kommune dersom man skal følge 

SSB-prognosen.  Det ligger en del svake årsklasser i barnehagen som gjør at det er grunn til å 

tro at elevtallet ikke vil være stigende før eventuelt i slutten av perioden.   
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Elevtallsutvikling mot 2028 

 
 

I skoler med 1-10 har vi større muligheter til å utnytte ledig kapasitet på ungdomstrinnet til 

mellomtrinn og småtrinn, mens skoler som ikke har alle trinnene ikke gir oss tilsvarende 

fleksibilitet. Utfordringen er allikevel å bygge nok kapasitet på rett tid på rett sted til elever på 

barnetrinnet.   Boligplan 2018-2030 baserer seg på SSBs MMMM-alternativ når det gjelder 

befolkningsutvikling.   
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8. Skolebehov og tiltak 2018-2028 i grunnskolen 
 

For hver skolekrets vises inntaksområdene for skolene i kretsen, prognoser, 

utvikling/forventet boligbygging i området, kapasitetsutfordringer og forslag til tiltak. Her 

vises også tilstandsgrad i skolebygg med behov for rehabilitering. 

 

8.1 Sentrum/Væran  
 

Kartene viser skolene og inntaksområdene i kretsen.  
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Kapasitet 
 

Tabellen viser skolenes kapasitet. 
 

Skole Klasser pr. trinn Klasse 

rom 

Elever pr. 

klasse 

rom 

Kapasitet 

(antall elever) 

Aspåsen 2 (3 på enkelte 

trinn) 

18 25 450 

Østbyen 2 14 25 350  

Bankgata 5 22 25 550 

Skolen i Væran Aldersblandet 2 15-20 15 

Albert- 

haugen 

2 avd.   8 trinn: 6  

9-10 trinn: 12  

 

Prognoser 

 

Prognosene viser at det vil være en viss økning i antall elever på barnetrinn og 

ungdomstrinnet i dette området, men det er usikkert hvor mange elever de private skolene vil 

ta fra området. Det er også sannsynlig at en del barnefamilier i sentrum vil flytte til eneboliger 

i andre deler av byen etter hvert som det bygges nye og eiere av eneboliger utenom sentrum 

kjøper seg leiligheter i sentrum. 
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Bankgata ungdomsskole vil ha god kapasitet i årene fremover, også ved en endring av 

inntaksområdene mellom sentrum og Rønvik/Saltvern og med elever i innføringsklasser. På 

skolen i Væran er det god kapasitet. 

Utvikling i området (boligbygging) 
Kommunen har de siste årene satset på boligbygging i sentrum, og det er igangsatt bygging og 

planlagt for ca. 1960 nye boenheter. Store prosjekter som Bryggerikvartalet, Meierikvartalet, 

Ramsalt, Byparken og Bodø 360 er igangsatt, og i Breivika planlegges det å omgjøre dagens 

industri/næringsområde til boligområde, hvor målgruppen blant annet er barnefamilier.  

Det viser seg at den typen boliger/leiligheter som bygges i sentrum i liten grad trekker til seg 

familier med barn i skolealder, men dette kan endre seg over tid.    

På Væran, dvs. Landego og Helligvær, er det et behov for utleieboliger for de som ønsker å 

prøve å bo på øyene, og som kanskje kan ønske å bygge i framtida. Utleieboliger er også 

nødvendig for å få rekruttere lærere.  

Kapasitetsutfordringer 

 På barnetrinnet er det behov for å bygge ut kapasiteten i sentrum. Usikkerhet knytter 

seg til hvor mange barnefamilier som flytter inn i de nye boligprosjektene i 

sentrumsområdet. 

 Usikkerhet om hvor mange elever som vil søke seg til de private skolene i sentrum: 

Elever kan søke til Alberthaugen og St. Eystein, samt til Norges Toppidrettsgymnas 

(NTG) når det etableres i Bodø fra høsten 2018. St. Eystein har planer om å bygge ut 

kapasiteten på ungdomstrinnet, fra ca. 25 til 60 elever og NTG vil ta i mot 32 elever på 

hvert av de tre ungdomstrinnene. Disse tre skolene vil etter hvert ha kapasitet til å ta 

opp mot 10 % av elevene på ungdomstrinnet.    

 Usikker på effekt av prosjektet Ny by – ny flyplass; hvor raskt byen vil vokse og når 

det vil bli behov for en ny skole i sentrum. 

Tilstand på bygg 
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1804 Bodø Aspåsen skole,gymsal 612 138 4258 447,3 1 1 1 1 1 2 2 1,29 28865 ca

1804 Bodø Bankgata ungd.skole 612 138 1424 9606 1949 2 2 2 1 2 1 1 1,57 41483 ca

1804 Bodø Helligvær skole 612 4 23 544 1960 2 1 1 1 1 2 2 1,43 3716 ca

1804 Bodø Landegode skole 612 15 16 456 1972 2 1 1 2 1 2 2 1,57 3029 ca

Landegode skole, 612 15 16 1997

1804 Bodø Østbyen skole 612 138 726 3383 1967/ 68 2 2 2 2 2 2 2 2,00 11337 ca

14436 0,30

Basisinformasjon pr bygning TEKNISK TILSTAND
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Nødvendige tiltak 
 Rehabilitering/ombygging av Aspåsen skole og kulturskole, der skolen vil få kapasitet til å 

ta i mot opp mot 525 elever. Aspåsen skole og kulturskole er under planlegging og skal 

ferdigstilles i 2021. Modulbygg planlegges etablerert på skoletomta for trinn 4-7 i 

byggetiden. Trinn 1-4 får plass i 2. etasje Bankgata.  

 Østbyen skole skal rehabiliteres og bygges om for å blant annet få flere og bedre egnede 

lærerarbeidsplasser, grupperom, garderober etc. Som strakstiltak kan det bli aktuelt å bruke 

deler av modulbygg fra Aspåsen.  

 Endrede inntaksområder for å utnytte ledig kapasitet ved skolene i sentrum og 

Rønvik/Saltvern. 

 Rehabiliteringsbehov for øvrig: Det lages årlige prioriteringslister for rehabiliteringsbehov 

i samarbeid mellom grunnskolekontoret og utbyggings- og eiendomsavdelingen. Bankgata 

skole står for tur i 2018, med blant annet utskifting av vinduer og utbedring av 

varmeanlegg. 

Endrede inntaksområder Sentrum-Rønvik/Saltvern 
Skolekapasiteten i sentrum og Rønvik/Saltvern sees i sammenheng. Det foreslås endrede 

inntaksområder mellom skolene her, for å kunne utnytte kapasitetsøkningen på Aspåsen skole. 

Figuren nedenfor viser forslag til endrede inntaksområder, og hvor mange elever som sokner 

til grunnkretsene innenfor disse områdene. 

Figuren viser forslag til endrede inntaksområder 

 

Det er først og fremst på Saltvern skole at det er begrenset skolekapasitet. Her er det 

nødvendig å redusere antallet skolebegynnere med mellom 50 og 60 elever for å gi rom for ny 

boligbygging i området. Figur 15 viser 3 området som er farget henholdsvis oransje, gul og 

rød.  Dette er grunnkretser som kan overføres til nye skoler for å sikre nok kapasitet og unngå 

overkapasitet ved de enkelte skolene.  
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 Gul sone: Grunnkretser som flyttes fra Saltvern til Østbyen skole. Med planfri 

kryssing av de rv. 80 vil det være kortere for mange elever på Reinsletta å gå til 

Østbyen skole enn til Saltvern. Se kartene nedenfor.  

 Oransje sone: Grunnkretser som flyttes fra Østbyen til Aspåsen skole. Også her vil 

elever få kortere gå-avstand til skolen. 

 Rød sone: Kan vurderes flyttet til Saltvern skole dersom skolekapasiteten på Rønvik 

skulle bli presset i årene framover og presset på Saltvern avtar gjennom endring av 

inntakssonen mot Østbyen. 

 

I det gule feltet er det flere skolebegynnere enn i det oransje feltet.  Skulle alle i det oransje 

feltet begynne på Aspåsen, ville man i løpet av fem år langt på vei ha fylt opp den økte 

kapasiteten på Aspåsen.  Det ligger her en usikkerhet i hvor mange som begynner på St. 

Eystein.  

Nedenfor er kart som viser gangavstand til Aspåsen og Østbyen skoler og kart som viser 

gangavstand mellom Østbyen og Saltvern skoler.  
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Som kartene viser, vil elever som bor i området øst for Bankgata, få kortere skoleveg til 

Aspåsen skole enn til Østbyen skole. Dette medfører kryssing av Bankgata som er en barriere. 

Det er etablert lyskryss i krysset Bankgata-Kongens gate og andre tiltak vil vurderes.  

Elever som bor i de sør-vestlige delene av området mellom Rv. 80 og Kirkeveien (Reinsletta) 

vil få kortere skoleveg til Østbyen skole enn til Saltvern skole. Inntaksområdet går i dag langs 

Rv. 80. Ny undergang ved Thalekrysset vil bidra til at elevene i dette området kan komme seg 

trygt over riksvegen. Andre tiltak vil vurderes. 

  



35 
  

8.2 Rønvik/Saltvern   
 

Kartet viser skolene og inntaksområdene i kretsen. 
 

 
 

Kapasitet 
 

Tabellen viser skolenes kapasitet. 
 

Skole Klasser pr. trinn Klasse 

rom 

Elever pr. 

klasse 

rom 

Kapasitet 

(antall elever) 

Saltvern 3-4 34 25 800  

 

Rønvik 2 14 

6 

25 

15 

490*  

*inkludert tidligere helsebygg som er pusset opp og tatt i bruk til skoleformål 

Prognoser 

1-10 skole 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Saltvern 762 768 751 756 747 734 790 760 756 755 764 753 

Rønvik  461 471 480 474 467 465 469 467 471 479 477 481 

Elever i området  1223 1239 1231 1230 1214 1199 1259 1227 1227 1234 1241 1234 
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Prognosene viser at det vil være ganske stabilt i området så lenge det ikke igangsettes noen 

boligbygging.  Dersom deler av Reinsletta innlemmes i inntaksområdet for sentrum vil det i 

forhold til skolekapasitet, kunne tillates noe økt boligbygging. Se forøvrig kap. 8.1.   

Utvikling i området (boligbygging) 
Det er planlagt/regulert for ca. 419 nye boenheter i Rønvikområdet. Området er populært for 

barnefamilier.  På grunn av manglende skolekapasitet, er boligprosjekter satt på vent, 

eksempelvis Ragnar Schjølbergs vei.  

Kapasitetsutfordringer 

 Det er først og fremst på Saltvern skole at det er begrenset skolekapasitet. Her er det 

nødvendig å redusere antallet skolebegynnere til mellom 50 og 60 elever for å gi rom 

for å bygge flere boliger i området. 

 Intern flytting mellom kommuneplansoner er en utfordring – og det er nødvendig å se 

på den totale kapasiteten på skolene i sentrum og Rønvik/Saltvern. Det er foreslått 

endringer i inntaksområder mellom skolene. Det vil imidlertid ta tid før nye grenser 

virker. Det starter med innskriving av 6 åringer som skal begynne på skolen høsten 

2021 og nedgangen vil dermed ikke ha full effekt på alle klassetrinn før i 2031.  

Tilstand på bygg 

 

Nødvendig tiltak 

 Se på skolekapasitet og inntakssoner for sentrum og Rønvik i sammenheng. Første 

steg er rehabilitering av Aspåsen skole – med økning i kapasiteten fra to- til tre 

parallell skole. Da kan inntakssonen mellom Aspåsen og Østbyen endres, deretter 

mellom Østbyen og Saltvern. 

 På sikt bør det bygges en ny skole i Rønvikområdet. Lokalisering av skole og 

fremdrift avhenger av kommende arealplaner og utbyggingsprogram/boligbygging.     

 Rehabiliteringsbehov: Det lages årlige prioriteringslister for rehabiliteringsbehov i 

samarbeid mellom grunnskolekontoret og utbyggings- og eiendomsavdelingen. I 

perioden er det behov for rehabilitering av den eldste bygningsmassen ved Saltvern 

skole.  

Endrede inntaksområder Sentrum-Rønvik/Saltvern 
Forslag til endring av inntakssoner finnes i kap. 8.1 – Sentrum/Væran. 
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1804 Bodø Rønvik skole 612 32 14 6515 1976/2007 1 1 1 1 1 2 2 1,29 10931 ca

1804 Bodø Saltvern Barneskole 612 31 486 5307 1965 1 1 1 2 1 2 2 1,43 17919 ca

1804 Bodø Saltvern ungd.skole 612 31 1540/486 5979 1960/2007 1 1 1 2 1 2 2 1,43 16738 ca

Basisinformasjon pr bygning TEKNISK TILSTAND
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8.3 Nordsida (Løpsmark, Skaug og Kjerringøy)  
 

Kartene viser skolene og inntaksområdene i kretsen. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapasitet 
 

Tabellen viser skolenes kapasitet. 
 

Skole Klasser pr. trinn Klasse 

rom 

Elever pr. 

klasse 

rom 

Kapasitet 

(antall elever) 

Løpsmarka 3 22 15-25 500 

 

Skaug 1 7 20-25 

 

165  

Kjerringøy Aldersblandet 3 

1 

20 

10-15 

70  

 

 

Prognoser 

 

1-10 skole og Skaug 1-7 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Løpsmark 294 307 313 335 355 366 378 381 390 395 400 405

Skaug 91 92 98 99 95 99 95 97 99 98 99 100

Kjerringøy 45 43 41 41 41 37 30 29 31 33 33 35

Elever i området 430 442 452 475 491 502 503 507 520 526 532 540
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Prognosene viser en økning av antall elever, spesielt i Løpsmarka, hvor det er god 

skolekapasitet. På Skaug har det vært en gradvis økning av elever i perioden. Også Kjerringøy 

har hatt en økning i elevtallet de siste årene. Men det er ikke nok barn i barnehagealder til å 

opprettholde dette nivået.   

Utvikling i området (boligbygging) 
I gjeldende plan er det lagt til rette for ca. 260 nye boliger på nordsida. Dette inkluderer 

Festvåg, Skaug, Kløkstad, Oksbakken-Bremnes og Skivika. Ut over dette er det avsatt 68 

dekar med areal til boligbygging. 

Kapasitetsutfordringer 
Det er ingen kapasitetsutfordringer på nordsida og Kjerringøy. Det er god kapasitet for videre 

boligutbygging i gjeldende planer og skolene har kapasitet til en økning av elevtallet. 

Tilstand på bygg 

 

 

Illustrasjon: Kjerringøy skole 
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1804 Bodø Kjerringøy skole 612 124 56 1592 1961 2 2 2 3 2 2 2 2,14 9525 ca

Kjerringøy skole,idrett 612 124 56 1983

1804 Bodø Løpsmark skole. 612 29 70 2920 1991 2 1 1 1 1 1 1 1,14 21422 ca

1804 Bodø Skaug skole 612 23 13 1 956 1932 2 1 1 2 1 1 1 1,29 15503 ca

Basisinformasjon pr bygning TEKNISK TILSTAND
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8.4 Alstad/Grønnåsen/Bodøsjøen  
 

 

Kartet viser skolene og inntaksområdene i kretsen. Inntaksområdet mellom Bodøsjøen skole, 

Grønnåsen skole og Alstad B er endret i 2017 på grunn av kapasitetsutfordringer ved 

Bodøsjøen skole. 
 
 

 

Kapasitet 
 

Tabell som viser skolenes kapasitet. 
 

Skole Klasser pr. trinn Klasse 

rom 

Elever pr. 

klasse 

rom 

Kapasitet (antall 

elever) 

Bodøsjøen 2  Baser 42 pr. trinn 420  

Grønnåsen 2-3 19 25 475 

Alstad B 2-3 17 25 425  

Alstad U 4 13 

2 

25 

18 

361  
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Prognoser 

 

Prognosene viser at det vil være en viss elevtallsøkning i området, men de tar ikke høyde for 

utbygging av boligreservene i spesielt Bodøsjøen. Flere boligprosjekter er satt på vent inntil 

skolekapasiteten i Bodøsjøen og Alstad er tilstrekkelig. Det er med dagens elevtall er det 

allerede for liten kapasitet ved Bodøsjøen skole, mens det er ledig kapasitet ved Grønnåsen.   

Utvikling i området (boligbygging) 
Det er planlagt/regulert for ca. 1700 nye boenheter (+ boligområde på 8 da). i området 

Bodøsjøen, Grønnåsen, Alstad og Jensvolldalen. Her kan nevnes omdisponering av 

næringsareal (slakteritomta) til boligformål – noe det ikke var tatt høyde for da Bodøsjøen 

skole i sin tid ble bygget. I tillegg er det ønske fra kommunen å realisere salg av området B3 

til boligformål. 

Kapasitetsutfordringer 

 Behov for utbygging av kapasitet til 200 flere elever ved Bodøsjøen skole. 

 Alstad barneskole er enkelte år full på enkelte trinn og det er behov for økt kapasitet til 

lærerarbeidsplasser og rom for tilpasset undervisning. Prognoser viser en nedgang i 

elevtall, men her ligger en usikkerhet i eventuelt generasjonsskifte i bydelen og intern 

tilflytting av barnefamilier.  

 Grønnåsen skole har i utgangspunktet kapasitet til å ta inn ca.170 flere elever enn i 

dag.  Endring av inntaksområdet mot Bodøsjøen skole, utbygging av boliger i Svartlia 

og Jensvolldalen, samt øvrig fortetning i området bidrar til å fylle opp kapasiteten. 

Skolen har også lagt til rette for elever med multihandikap og har rom for å samle 

samiskundervisningen i kommunen via fjernundervisning. Dette betyr at reell ledig 

kapasitet er mindre enn 170 og det er nødvendig å skaffe økt kapasitet i Bodøsjøen for 

å unngå kapasitetsutfordringer på Grønnåsen.    

Tilstand på bygg 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Alstad U 284 282 274 281 288 303 285 283 285 285 285 285

Alstad B 349 351 349 339 329 304 295 291 290 290 290 290

Grønnåsen 314 335 346 369 373 392 416 424 430 440 440 440

Bodøsjøen 365 360 349 347 326 323 310 308 301 305 314 318

Elever i området 1312 1328 1318 1336 1316 1322 1306 1306 1306 1320 1329 1333

K
o
m

.n
r.

K
o
m

.n
a
v
n

R
e
g
.n

r

E
ie

n
d
.n

a
v
n
/ 

B
y
g
n
.k

o
m

p
le

k
s

B
y
g
n
in

g
s
n
a
v
n

B
y
g
g
ty

p
e
 N

S
3
4
5
7

G
å
rd

s
n
r

B
ru

k
s
n
r

A
re

a
l 

p
r.

b
y
g

n
in

g
(B

T
A

)

B
y
g
g
å
r

E
v
e
n
 k

o
m

m
e
n
ta

r

B
y
g
n
in

g
 u

tv
e
n
d
ig

B
y
g
n
in

g
 i
n
n
v
e
n
d
ig

V
a
rm

e

V
e
n
ti
la

s
jo

n

S
a
n
it
æ

r

E
lk

ra
ft
 i
n
s
ta

lla
s
jo

n
e
r

T
e
le

- 
o
g
 a

u
to

m
a
ti
s
e
ri
n
g

T
G

 S
n

it
t

T
o

m
te

a
re

a
l(

B
T

A
)

1804 Bodø Alstad barneskole 612 39 265 4104,5 1970/ 71 2 2 2 2 2 2 2 2,00 9062 ca

1804 Bodø Alstad ungdomsskole 612 39 192 7 030 1968/2007 1 1 1 1 1 2 2 1,29 8047 ca

1804 Bodø Bodøsjøen skole 612 37 225 4200 2004/10 1 2 1 1 1 1 1 1,14 10480 ca

1804 Bodø Grønnåsen skole 612 38

475/4

77 4500 1997 2 2 1 2 1 1 1 1,43 26444 ca

Basisinformasjon pr bygning TEKNISK TILSTAND
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Nødvendige tiltak 

 Bodøsjøen skole, tiltak på kort sikt: Endring av inntaksområdet mellom skolene for å 

øke kapasiteten ble gjennomført i 2017. Modulbygg flyttes fra Aspåsen skole i 2020.  

 Bodøsjøen skole, tiltak på lengre sikt: Byggetrinn III som erstatter modulbygg. 

Forutsettes at tomta til Bodøsjøen barnehage (Styrmannsveien 4 og 6 – gnr/bnr 37/309 

og 37/343) sikres som et tilleggsareal for ytterligere utbygging evt. som del av 

uteområdet til skolen. Disse to eiendommene er på totalt 6,8 mål. Skolen forblir 1-10 

skole. Behov for kapasitetsøkning: 200 elever.  

 Alstad barneskole skal rehabiliteres og bygges om. Skolen er full enkelte år, og det er 

tidvis behov for 3 klasser pr. trinn. Det er behov for lærerarbeidsplasser, personalrom, 

møterom, flere grupperom, større garderobe, toaletter og utbedring av ventilasjons-

anlegg etc. Alternativt bygges en ny barneskole på Alstad. Dette vil bli avklart i 2018 

jf. byggetekniske vurderinger.   

 Som strakstiltak kan det bli aktuelt å bruke deler av modulbygg fra Aspåsen fra 2020.  

Endrede inntaksområder 
Grønnåsen skole har fått utvidet sitt inntaksområde med Skeidhaugen og deler av Alsgård fra 

høsten 2018, gjeldende for skolebegynnere. Inntaksområdet til Alstad B utvides med 

Alstadenga. Resultat av denne endringen vises gradvis på Grønnåsen, som får en økning av 

elevtallet med over 100 elever i perioden. Det vil også komme en økning av elevtallet på 

Grønnåsen som en følge av den pågående byggingen i Jensvolldalen og Svartlia.  

 

Illustrasjon: Alstad barneskole      
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8.5 Hunstad/Mørkved/Støver 
 

Kartet viser skolene og inntaksområdene i kretsen. Inntaksområdet mellom Mørkvedmarka 

skole og Støver skole ble endret i 2017 på grunn av kapasitetsutfordringer ved Støver skole. 
 

 
 

Kapasitet 
Tabellen viser skolenes kapasitet. 
 

Skole Klasser pr. 

trinn 

Klasse 

rom 

Elever pr. 

klasse 

rom 

Kapasitet 

(antall elever) 

Hunstad B 2 14 25 350 

Hunstad U 5 

6 på enkelte 

trinn 

14 

2 

25 

20 

390 

Støver 1-2 

 

 

8 + 

skolekjøkken 

+ Hus 2 

 

25 

15 

215 

Mørkvedmarka B3-4 

Basemodell 

2 årstrinn kan ta 

over 75 elever 

23 25 575 

Mørkvedbukta I 2 Trinnområder 60 pr. trinn 420 

Mørkvedbukta II 3 Trinnområder 60 pr. trinn 180 
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Prognose 

 

Prognosene viser at det vil være en stor økning av elevtallet i dette området.  Det er det 

område av byen med størst behov for økning i skolekapasiteten.  

Utvikling i området (boligbygging) 

 I området Hunstad til Vikan, er det regulert for 3550 boenheter + 2,7 da til 

boligformål.  

 På Hunstad sør er det planlagt for ca. 1300 boenheter. Hunstad sør er et populært 

område for barnefamilier og det er stor etterspørsel etter boliger her. Øveråsen er nå så 

å si ferdigstilt, og per tiden er det ca. 50 barn i dette feltet. Totalt i perioden 2011-2021 

forventes det ca. 320 barn i Hunstad sør, hvorav 270 barn kommer i perioden 2016-

2021. Anslagene er utarbeidet av Hunstad sør Utbyggingsselskap AS. 

 I Mørkved sør (inkludert Støver og Breiva) er det et boligpotensial på ca. 790 

boenheter. I tillegg kommer 600 studentboliger, der 255 er ferdig utbygget. 

Kapasitetsutfordringer 

 Det planlegges ny skole i Mørkvedbukta for å øke skolekapasiteten i Hunstad sør – 

Støver. Elevene på Hunstad sør sokner i dag til Støver skole, som er beregnet å ha nok 

kapasitet frem til 2019. Barnehagen (Hus 2) er tatt i bruk til skoleformål. Det er 

forutsatt at Støver skole skal legges ned når ny skole kommer i Mørkvedbukta 

 Hunstad U vil få kapasitetsutfordringer fra 2021. Byggetrinn II i Mørkvedbukta (8-10 

trinn) bør derfor stå ferdig innen 2023. En usikkerhet er antall elever som vil søke seg 

til private skoler (St. Eystein og det kommende toppidrettsgymnaset). Eventuelt må 

Støver skole fungere som ungdomsskole, noe som betinger innvendig vedlikehold og 

oppgraderinger på ventilasjon og el-anlegg.  Det er ikke tatt stilling til bruk av området 

og bygningsmassen ved Støver skole etter at Mørkvedbukta skole står ferdig.  

Tilstand skolebygg 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Støver 205 178 189 181

Ny skole i Mørkvedbukta 208 196 183 173 190 190 195 210

Mørkvedmarka 439 468 476 499 456 458 462 480 480 477 477 480

Hunstad B 347 331 342 343 336 319 314 306 310 310 310 315

Hunstad U 364 375 382 387 410 443 469 442 445 445 449 455

Elever i området 1355 1352 1389 1410 1410 1416 1428 1401 1425 1422 1431 1460
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1804 Bodø Hunstad barneskole 612 41 636 4 225 1981 1 2 1 1 1 2 2 1,43 13947 ca

Hunstad barneskole,idrett 612 41 636 1982

1804 Bodø Hunstad ung.skole 612 41 24 10255 1978/2001 2 2 1 1 2 1 1 1,43 14746 ca

1804 Bodø Mørkvedmarka skole 612 43 200 7 2281986/ 95/ 96/ 97 1 2 1 1 1 1 1 1,14 29504 ca

1804 Bodø Støver skole 612 43 198 2576 1976 1 2 1 2 1 2 1 1,43 18270 ca

Basisinformasjon pr bygning TEKNISK TILSTAND
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Nødvendige tiltak 

 Utnytte ledig kapasitet ved Mørkvedmarka skole: Inntaksområdet mellom 

Mørkvedmarka og Støver skole ble endret i 2017 og er gjeldende for skolebegynnere 

fra skolestart 2018. I tillegg kan 7. trinn overføres fra Støver til Mørkvedmarka skole 

fra skoleåret 2018-2019.  

 Realisere ny skole i Mørkvedbukta. Byggetrinn I: 1-7 skole for 400 elever innen 2021. 

Støver skole legges da ned og en vil få en netto økning i antall elever/kapasitet på ca. 

200 elever. 

 Realisere byggetrinn II i Mørkvedbukta: 8-10 skole for 180 elever innen 2023. En vil 

også kunne ta inn elever fra Hunstad ungdomsskole. 

 Rehabiliteringsbehov for øvrig: Det lages årlige prioriteringslister for 

rehabiliteringsbehov i samarbeid mellom grunnskolekontoret og utbyggings- og 

eiendomsavdelingen. Det er behov for rehabilitering av den gamle bygningsmasse på 

Hunstad ungdomsskole. I tillegg er det mangel på gymkapasitet og behov for 

oppgradering av uteområdet.  

Endrede inntaksområder Hunstad/Mørkved/Støver 
Når ny skole kommer i Mørkvedbukta, foreslås det å endre inntaksområdet mellom 

Mørkvedmarka skole og Mørkvedbukta skole. På grunn av kapasitetsutfordringer ved Støver 

skole, gjøres endrede inntaksområder gjeldende fra skoleåret 2018 for skolebegynnere. 

Følgende områder innlemmes i inntaksområdet for Mørkvedmarka skole: 

 Området på oversiden av riksveg 80 (del av grunnkretsen Bertnes)  

 Grunnkretsene Breiva, Soløya, Junkeren) innover mot Soløyvannet 

 Bebyggelsen langs riksveg 80 fra Åsen (grunnkretsene Valle, Kvalvåg og Vikan) 

Mørkvedmarka skole må da tilrettelegges for busstransport.   

Kartet nedenfor viser endret inntaksområde 
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Gul sone viser grunnkretser som innlemmes i inntaksområdet for Mørkvedmarka skole. Rød 

sone innlemmes i Mørkvedbukta skole. 

Kart som viser inntaksområdet til fremtidig skole i Mørkvedbuka  

 

 

Illustrasjon: Mørkvedbukta 
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8.6 Tverlandet/Saltstraumen/Skjerstad/Misvær  
 

Kartene viser skolene og inntaksområdene i kretsen. 
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Kapasitet 
Tabellen viser skolenes kapasitet. 

 

Skole Klasser pr. 

trinn 

Klasse 

rom 

Elever pr. 

klasse 

rom 

Kapasitet 

(antall elever) 

Løding 3 

1-4 trinn 

12 20-25 270 

Tverlandet 2 

5-10 trinn 

18 25 450 

Ny Tverlandet skole 3 30 25 750 

Saltstraumen 1 10 25 250 

Skjerstad Fådelt 

1-10 trinn 

5 20 100 

Misvær Fådelt 

1-10 trinn 

4 20 80 

 

Prognoser 

 
 

Prognosen viser en økning i elevtall på Tverlandet, mens den viser et fall i elevtallet i 

Saltstraumen, Misvær og Skjerstad. Spesielt for de to sistnevnte skolene vil det være viktig 

med tiltak for å få opp elevtallet dersom skolene skal bestå som selvstendige skoler i årene 

framover.   

Utvikling i området (boligbygging) 
Det er store områder på Tverlandet som kan utvikles til boligformål. I plansammenheng er det 

tilrettelagt for 253 boenheter + 324 daa. En grunn til at disse områdene ikke har «tatt av» kan 

være manglende etablering av vann- og avløpsanlegg. 

Med ny skole som har god kapasitet, er det ønskelig at disse områdene ble utviklet – også for 

å lette presset på mer sentrumsnære områder der skolekapasiteten er dårligere. 

1-10 skole 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Tverlandet 326 333 340

Ny skole Tverlandet 568 555 548 553 552 550 555 550 549

Løding 228 240 234

Saltstraumen 145 139 132 135 123 119 116 116 115 115 114 113

Skjerstad 39 36 32 34 36 33 32 32 30 30 29 28

Misvær 60 52 51 51 45 44 40 37 34 34 33 32

Elever i området 798 800 789 788 759 744 741 737 729 734 726 722
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Også i områdene Saltstraumen, Skjerstad og Misvær er det planmessig tilrettelagt for en del 

nye boliger; 164 boenheter + 149 daa i Saltstraumen og 79 boenheter + 103 daa i Skjerstad og 

Misvær. Det ble i sin tid lagt ut 17 gratistomter i gamle Skjerstad kommune for å stimulere til 

økt boligbygging. Skolekapasiteten her vurderes som god. 

Kapasitetsutfordringer 
Skolekapasiteten i området er god. Den nye skolen på Tverlandet bygges på grunn av at 

eksisterende skoler har dårlig bygningsmasse. Det er ikke begrunnet i kapasitetsutfordringer. 

Ut fra kapasiteten på Skjerstad oppvekstsenter, kunne skolen ha rommet også alle elevene på 

Misvær skole. 

Tilstand på bygg 

 

 

Nødvendige tiltak 

 Ny 1-10 skole på Tverlandet skal stå ferdig i 2019 og erstatter Løding og Tverlandet 

skoler. 

 Vurderes i planperioden: Slå sammen barnehagen i Misvær og Misvær skole til 

Misvær oppvekstsenter. Forutsetter noe ombygging og tilbygg for å bedre bl.a. 

garderobeforholdene. 

 Skjerstad svømmehall (bygget) har behov for oppgradering 
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1804 Bodø Løding skole 612 69 52 1 842 1962 1 1 1 1 1 3 3 1,57 11252 ca

1804 Bodø Misvær Skole 612 227 7 2114 1964 1 1 1 1 1 1 1 1,00 14481 ca

Misvær Skole 612 227 7 2006

1804 Bodø Saltstraumen skole 612 77 127 3876 1988 0 1 1 1 1 1 1 0,86 36337,9

Skjerstad oppvekstsenter 612 235 17 1048 1905

1804 Bodø Skjerstad oppvekstsenter 612 235 17 1966 1 1 1 1 1 1 1 1,00 16001 ca

Skjerstad oppvekstsenter 612 235 17 1985

Skjerstad oppvekstsenter 612 235 17 1998

1804 Bodø Skjerstad svømmehall 0 0 1987 2 2 1 1 1 2 2 1,57

1804 Bodø Tverlandet skole 612 70

707/8

75 2 068 1978 2 2 2 2 2 2 2 2,00

Basisinformasjon pr bygning TEKNISK TILSTAND
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Illustrasjon: Misvær skole 
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