

BYPAKKE  BODØ

PMU 10/3-2021

Orientering byggeprosjekter i kommunal regi,
Bypakke Bodø.

BYPAKKE BODØ

2020 Prosjekter utført i 2020

Trafikksikkerhet, gang/sykkelvei og miljø:

- Fjellveien** (Fullføring av prosjektet, avsluttet)
- Hunstadringen** (GV fra Alf Asplunds vei til Hunstad ungdomsskole, gjenopptas)
- Gamle Riksveg /Bødøsjøveien** (Oppgradering av GV, Busstopp og kryss, avsluttet)
- Rønvingata** (Bedre adkomst mot Sykehuset, øke lesbarhet og trivsel ved busstopp)
- Hernesveien** (Under bygging, VA er med, Ferdigstilles)
- Parkveien** (Under bygging, VA er med)
- Hålogalandsgata** (Oppgradere lyskryss ved Aspåsen)

Kollektiv:

- Hunstadringen**, 2 busstopp
- Gamle riksvei**, Busstrase og Gangvei
- Kongensgate**, Busstopp

BYPAKKE BODØ

2020

Følgende prosjekter ble tenkt utredet og prosjektert i 2021.

Sjøgata (under detaljering, ferdig August)

Snuplass Tverlandet (under detaljering. Anlegg ferdigstilles til juli 21))

Reinslettveien er under detaljprosjektering, og er et samarbeid med VA-seksjonen. (anlegg 23/24)

Det er også endel dropsoner under utarbeidelse:

Mørkvedmarka (Byggestart forestående)

Alstad skolene (Byggestart forestående)

Økonomi 2020

Budsjett: 113 mill

Prognose: 60 mill

Resultat: 39 mill

BYPAKKE BODØ

Orientering 2020

Noe endrede arbeidsmetoder på grunn av situasjonen vi er i, men det skal ikke ha påvirket produksjonen nevneverdig. Prosjektene som går i dag er et samarbeid med VA avdelingen der vi leier byggeledelse fra VA. Det ble satt i gang detaljprosjektering av Sjøgata, som forventes ferdig til August 21, Snuplass for buss på Tverlandet (må ferdigstilles innen 1.7.2021) og en del mindre prosjekter. Kapasitet på Detaljprosjektering har økt i 2020, men vi forventer ikke resultat av dette før 2022. Det vurderes å øke bemanning i bypakken for å øke takten i utbyggingen, enten ved innleie eller ved prosjektstillinger.

BYPAKKE BODØ

2021

Prosjekter som er under bygging eller startes

Kollektivtrase mellom Høgåsen og Oddan
Snuplass/lader for buss ved Gamle Tverlandet skole
Busstopp ved Bodin VGS
Torvgata (Ny overflate, VA-sanering)
Trafikksikkerhetstiltak ved Mørkvedmarka skole
Hjertesone ved Alstad skolene
Miljøtiltak ved Zefyrhaugen
Siste del av Hunstadringsen, (Kryss, busstopp og Fortau)
Oppstart bygging av Sjøgata (Høst)

Prognose 60 mill.

Prosjekter under Detaljprosjektering

Reinslettveien
Rundkjøring i Jernbaneveien ved Tjelberget
Snarvei mellom Einmoveien og Fjellveien
Nye busstopp ved Bodin VGS

BYPAKKE BODØ

