



# Kyststi Bodø og VA-anlegg

*Nyhetsbrev desember 2023*

## Rolig periode på anlegget

Prosjektet tar juleferie - det blir stillstand på anlegget fra 20. desember 2023 fram til 2. januar 2024.

Her kommer en kort oppdatering på status for arbeidet.

Det har vært lite aktivitet på enkelte punkter de siste ukene. Dette vil ta seg opp etterhvert. Utover vinteren vil det blant annet bli mer anleggsaktivitet fra Regine Normanns vei og østover mot Mørkvedbukta.





## Bodøsjøen

*Ferdigstilling nærmer seg - endelig*

Gjenstående arbeider, som har vært på vent en lengre periode, er nå igangsatt. Blant annet gjelder dette permanente barduner på Lyplassen, i stedet for midlertidige avstivinger som på bildet.

Ferdigstilling og fjerning av anleggsgjerder vil skje rett over nyttår.



# "Utsikten"/Pumpe-stasjon 1

*God fremdrift*

Som bildet viser begynner anlegget som skal ligge under bakken å ta form. Dette arbeidet vil forsette videre utover vinteren med forskaling og støping av ulike elementer.



## Jensvoll/Pumpe-stasjon 2

*God fremdrift*

Som vist i bildet er selve pumpe-stasjonen kommet på plass. Neste etappe i arbeidet bli oppfylling og sammenkobling av røranlegg, deretter påbegynnes byggingen av det som skal stå over bakken.







## Åltjønnna/Pumpestasjon 3

*Arbeidet pågår for fullt i flere retninger*

Koblingen mellom gang-/sykkelveien fra Alstad barneskole og inn på Åltjønnveien, rett ved Åltjønnna, er nå gjenopprettet - se bildet over.

Gang-/sykkelveien videre vestover er stengt og vil forsette å være stengt fram til våren. Her er det igangsatt gravearbeider for nye vann- og avløpsledninger, og nye gatelys.

Byggingen av pumpehuset og støttepunkt Åltjønnna, med WC og overbygd rasteplass/gapahuk, igangsettes i rett over nyttår.





## Stokkвика/Alstadskolene

*Arbeidet nærmer seg ferdigstilling*

Som bildet viser er denne delen av kyststien tilnærmet ferdig. Det gjenstår noe arbeid med møblering, rekkverk på et mindre parti av stien, og avretting av selve toppdekket.

Området foran skolene vil bli åpnet så snart dette er ferdigstilt.

## BODØ KOMMUNE

Postboks 319 , 8001 BODØ

E-post: [kommunikasjon@bodo.kommune.no](mailto:kommunikasjon@bodo.kommune.no)

Tlf:



Du mottar denne e-posten fordi du er påmeldt vår e-postliste.

[Dine opplysninger](#) | [Avmelding](#) | [Åpne i nettleser](#)

Sendt med  
**mailmojo**